

Evaluation de la composante Mali selon les indicateurs du cadre logique du projet : Extrait du rapport d'activité n°7 servant de rapport de clôture

	Logique d'intervention	Indicateurs	Résultats à la fin du projet
R 1	Des centres de prestation de services aux irrigants sont mis en place au Cambodge et en Haïti et les centres de prestation de services existants au Mali sont renforcés.	<ul style="list-style-type: none"> - Les CPS sont mis en place - Les équipes des CPS sont renforcées - Les moyens de fonctionnement des CPS sont assurés 	<p><u>Mali</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Les compétences du CPS de Molodo et de la FCPS sont renforcées dans le domaine de l'appui aux OERT. La FCPS est maintenant reconnue comme un acteur important en matière d'accompagnement des OERT. La CRA-Ségou fait appel à elle pour des formations / sensibilisations sur les OERT. - L'expérience est socialisée auprès des autres CPS et des autres acteurs (ON, CRA, AMID et CIID notamment). L'appréciation de la démarche du CPS par la CRA est très positive. Une évaluation comparée des modules tests ASIrri et PADON a été conduite par la CRA-Ségou. La CRA-Ségou a organisé une formation de deux jours pour amorcer la diffusion de l'approche ASIrri plus largement sur la zone Office du Niger (oct 2011). - Une offre standard de services de démarrage a été mise en œuvre en 2009-2010 par le CPS auprès de 14 OERT adhérentes et a été évaluée (par les OERT, le CPS et les partenaires). En 2011 trois offres de services différenciées sont mise en œuvre auprès de 17 OERT adhérentes et évaluées. Les services pour les OERT de type I et II peuvent être répliqués aux autres zones de l'Office du Niger (modules répliquables). Le test doit se poursuivre pour les OERT de type III et IV (modules tests). - Les OERT ont accepté le principe de paiement des services et payent leurs adhésions et cotisations. - Des outils d'évaluation des OERT et des services ont été mis en place.
A 1.1	Investissements des CPS	<ul style="list-style-type: none"> - Achat et mise à disposition du matériel nécessaire à chaque CPS 	<p><u>Mali</u> : Équipements (ordinateur fixe, portable, photocopieur, moto, appareil photo) en place au CPS de Molodo.</p>

A 1.2	Fonctionnement des CPS	<ul style="list-style-type: none"> - Recrutement du personnel nécessaire - Couverture de certains frais de fonctionnement 	<p><u>Mali :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Equipe salariée en place : un conseiller OERT à temps plein (mais la démission du premier conseiller après moins d'un an d'activités impose un nouveau recrutement début 2010), mobilisation des autres conseillers (juridique, gestion, alphabétisation) au besoin. - Forte mobilisation des élus du CPS pour des actions de sensibilisation et de médiation surtout : leur participation est essentielle (forte reconnaissance) et c'est une caractéristique importante de la démarche du CPS. - Une offre de service pilote et standard élaborée par la FCPS pour les OERT en 2009 et 2010. Ces services ont été évalués fin 2010 / début 2011. 14 OERT ont bénéficié de ces services. Trois nouvelles offres de services mise en œuvre en 2011 : offre de service de démarrage pour les OERT de type 1, et offres de services pour les OERT de type 2 et 3. Les services pour les OERT de types I et II constituent maintenant des modules répliquables. - 17 OERT membres du CPS ont payé leur adhésion (5.000 FCFA, soit 7 euros) : 12 en 2009, 2 en 2010 et 3 en 2011. Nb : le CPS a volontairement limité le nombre de nouvelles adhésions pour éviter une fuite en avant et se concentrer sur la consolidation de la démarche avant son extension. - 14 OERT ont payé (totalemment ou partiellement) leur cotisation annuelle pour 2009/2010. 3 supplémentaires ont payé l'adhésion en 2011. La cotisation annuelle est fixée à 25.000 FCFA, soit 40 euros. En 2011 sur une prévision de 402.300 FCFA de cotisations les OERT ont payé 356.000 FCFA soit 88, 50% et des dispositions pratiques ont été prises par le CPS de Molodo pour un paiement intégral. Le principe de paiement des services est accepté par les OERT. - Bonne insertion du projet grâce aux contacts réguliers entre le CPS et les autres acteurs (ON, CRA, IER). Les contacts sont réguliers avec l'ON au niveau de la Direction de zone et de la Direction Générale : ON participe aux sessions de planification trimestrielle et à certaines activités (formations, visites de terrain, rencontre des missions et aux comités de suivi). Les contacts sont réguliers avec la CRA qui préside le comité annuel de suivi du projet et qui a visité les réalisations du projet.
A 1.3	Missions d'appui technique (Nord et Sud) aux CPS et suivi	<ul style="list-style-type: none"> - Des missions d'appui à la mise en place des centres sont effectuées par les acteurs Nord et Sud - Le suivi permanent des activités est assuré 	<p><u>Mali :</u> Huit missions de suivi, d'appui méthodologique et programmatique IRAM (cf. rapports de missions) et 1 mission de capitalisation :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mission de démarrage : diagnostic rapide et proposition de démarche d'extension des services de la FCPS aux OERT (mars 2009) ; Mission d'appui à l'élaboration de l'offre de services de la FCPS aux OERT (octobre 2010) ; Mission d'évaluation des premiers services rendus par la FCPS aux OERT (février 2010) ; Mission de suivi et d'appui programmatique (juin 2010) ; Mission de suivi et d'appui programmatique (Février 2011) ; Mission de suivi et d'appui programmatique (Mai 2011) ; mission de suivi et d'appui programmatique (février 2012). - En marge de l'échange transversale au Mali, 2j de mission d'appui au CPS pour élaborer la démarche et les outils d'évaluation (novembre 2010). - Mission de capitalisation (Septembre 2011) : lancement du processus de capitalisation - La FCPS suit les activités du CPS de Molodo. - Des outils d'évaluation des services (par les OERT et par le CPS) ont été élaborés et capitalisés.

A 1.4	Formation atelier	/ - Des formations sont réalisées	<p><u>Mali :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Début d'acquisition de nouvelles compétences par les élus et conseillers du CPS en gestion de l'eau / fonctionnement des arroseurs, entretien des réseaux, calendrier agricole collectif. Compétences acquises grâce aux formations par le consultant IER et par l'accompagnement réalisé auprès des OERT (cf. section suivante). - Certaines formations conduites, mais finalement jugées non pertinentes à ce stade (outil CalCul). - Plusieurs réunions / atelier au niveau de la FCPS pour présenter la démarche ASIrrri et pour la capitaliser. - Début de capitalisation de la démarche d'appui aux OERT et des outils : 1 atelier de 2 jours au niveau du CPS de Molodo, 1 atelier de deux jours au niveau de la FCPS, 1 atelier de 2 jours organisé par la CRA-Ségou, réunions techniques avec la CRA-Ségou et l'ON sur les manuels de formation, co-rédaction de 10 manuels méthodologiques (IRAM-FCPS avec des échanges avec les autres parties prenantes : CRA, ON et IER).
A 1.5	Echanges croisés	<ul style="list-style-type: none"> - Les démarches de diagnostic et de mise en place sont valorisées - Les échanges sur les CPS entre les 3 pays sont effectifs 	<p><u>Tri-Pays :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Un stage avait été organisé par l'IRAM pour permettre l'accueil d'un étudiant cambodgien (intervenant également sur la composante Cambodge du projet) auprès de la FCPS pendant 6 mois. Cela devait permettre une connaissance du modèle mis en place par la FCPS. Malheureusement ce stage a été écourté pour raison sanitaire. Un seul (français) des deux stagiaires est donc resté pour finaliser le travail. Cf. rapport de stage. - Echange croisé du CPS de Molodo au Cambodge (Cf rapport de mission) en septembre 2010. - Echange croisé des équipes Haïti et Cambodge au Mali (Cf deux rapports de mission) en novembre 2010. - Echanges croisés lors de la semaine d'atelier final en France en mars 2012 : organisation d'un atelier interne à l'équipe projet + organisation de l'atelier final. 4 participants par composante terrain. - 3 vidéos (8-9 min chacune par pays) valorisent les démarches mises en place. - Chaque composante dispose de manuels méthodologiques pour étendre et répliquer les démarches.

	Logique d'intervention	Indicateurs	Résultats à la fin du projet
R 2	Les organisations d'irrigants existantes ou en cours de structuration sur les sites choisis sont consolidées au niveau institutionnel et de leurs capacités, et reconnues localement et au niveau national.	<p>Les capacités institutionnelles des organisations d'irrigants sont renforcées</p> <p>Les capacités de gestion des organisations d'irrigants sont renforcées</p> <p>Les fonds d'appui aux organisations sont utilisés à bon escient</p> <p>Des échanges d'expériences sont menés</p>	<p><u>Mali :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 17 OERT sont maintenant adhérentes et bénéficient des services. - Poursuite de la différenciation et du renforcement des OERT (certaines plus actives que d'autres). Parmi les 14 premières adhérentes : 3 restent à l'arrêt (4 fin 2010), 6 sont en démarrage (9 fin 2010), 4 sont en décollage (1 seule fin 2010) et 1 est performante (aucune fin 2010). Les 3 nouvelles adhérentes sont pour le moment à l'arrêt. - Premiers effets sur les OERT : poursuite de la mobilisation des irrigants sur les questions d'entretien (nombreux entretiens réalisés par les OERT), meilleure compréhension des statuts et règlements intérieurs (relecture, traduction), poursuite de sensibilisation sur le calendrier agricole collectif. Les OERT non-membres commencent à s'intéresser au processus (effet tâche d'huile). 14 OERT disposent de récépissés (contre 3 mi-2011 et aucune au démarrage du projet). 2 OERT disposent de comptes bancaires à la BNDA. - Taux de recouvrement des cotisations en 2011 : 88.5% - Taux de recouvrement des contributions aux mini-réhabilitations = 83% (mi-2011). - Les OERT non-membres commencent à s'intéresser au processus (effet tâche d'huile) et à Molodo les OERT ont commencé à se s'organiser au niveau supérieur de façon informelle. - Suite aux modules tests ASIrri et PADON des agents déclarent « commencer à croire au modèle des OERT ». - Les collaborations entre acteurs (Office du Niger, FCPS, CRA-Ségou, Nyeta Conseil, IER) autour de la gestion de l'eau et de l'entretien s'intensifient. La CRA-Ségou fait maintenant appel aux compétences de la FCPS dans le domaine de la gestion de l'eau (oct 2011). <p><u>Tri-pays :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Les équipes Mali et Cambodge ont élaboré des outils d'évaluation des organisations d'irrigants. Ces outils sont présentés dans les manuels méthodologiques.
A 2.1	Fonds d'investissement aux irrigants	Lorsque prévu, des fonds d'appui aux organisations d'irrigants sont mis en place	<p><u>Mali :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Chacune des 17 OERT a reçu 2 kits d'entretien (brouettes, faucilles, coupe coupes, houes, pelles, râtaux). Ces kits restent propriété du CPS (contrats signés entre les OERT et le CPS). Nb : La remise des kits n'a volontairement pas eu lieu au démarrage des activités : le préalable est l'activation des OERT. - Des mini réhabilitations planifiées de façon participative par les OERT ont été exécutées et cela grâce aux efforts constant du CPS en collaboration avec l'ON sous la supervision du consultant IER. Les mini réhabilitations ont touché 10 OERT pour un montant de 4.206.155 CFA avec une participation de 356 000 FCFA des OERT (elles devaient contribuer 10% et ont mobilisé 83% de cette contribution). Les travaux concernés étaient : la fourniture de la latérite (20 chargements), le rechargement /Colmatage et Compactage des brèches (sur 2878m), le curage du canal (sur 3117m), fourniture et pose de vannettes (N°30, 15, 10 et 5cm), Fourniture et pose de prise semi-module(ToR) ; fourniture et pose de prises de rigoles, fourniture et pose de bouches d'eau, fourniture et pose de tuyau de vidange.
A 2.2	Missions d'appui technique (Nord et Sud) aux irrigants et suivi.	<p>Des missions d'appui aux organisations d'irrigants sont réalisées</p> <p>Le suivi permanent du renforcement des organisations d'irrigants est effectué</p>	<p><u>Mali :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Neuf missions IRAM au Mali : démarrage 03/2009, élaboration offre de services 10/2009, évaluation des premiers services 02/2010, suivi et encadrement des stagiaires 06/2010, élaboration d'outil d'évaluation des services et des OERT 11/2010, évaluation des OERT et des services et élaboration de l'offre de services 2011, suivi et appui programmatique 05/2011 (Cf rapports de missions), une mission pour lancer la capitalisation en 09/2011, mission de suivi en 02/2012. - Des outils d'évaluations des OERT sont élaborés et permettent le suivi des progrès des OERT des types 1, vers les types 2, 3 et 4.

A 2.3	Services aux organisations d'irrigants par les CPS	<p>Les formations des associations d'irrigants répondant à leur demande sont assurées par les CPS</p> <p>Des outils de suivi et de contrôle sont mis en place</p> <p>Des voyages d'échange sont organisés</p>	<p><u>Mali</u> : 12 OERT adhérentes en 2009 et 2 en 2010 et 3 en 2011 (17 au total avec des contrats annuels).</p> <p>- Formations réalisées pour les OERT en 2009, 2010 et 2011 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Formations / sensibilisation techniques d'entretien (présentation des techniques d'entretiens, présentation d'outils de diagnostic de base des réseaux, travaux pratiques sur les réseaux): En 2009 : 2 sessions (1 session/village) pour 60 participants issus de 12 OERT. Début 2011 formation de 212 producteurs (dont 97 de Molodo Bamanan et 115 de Niaminani), soit 49% des producteurs des 17 OERT. Formations très appréciée. - Formation sur le fonctionnement du tertiaire (fonctionnement des prises tout ou rien ou modules à masque, gestion de l'eau au niveau de l'arroseur): En 2010 : 1 session suivie par des représentants des 14 OERT, des conseillers et élus du CPS. En 2011 : formation de 232 personnes (dont 105 de Molodo Bamanan et 127 de Niaminani), soit 54% des producteurs des 17 OERT. - Formation alpha : 1 session de 4 mois (2009-2010) pour les OERT du village de Molodo, 23 participants issus de OERT ; - Formation calendrier cultural collectif / sensibilisation sur la concertation : En 2009 : 2 sessions (1 session/village), 36 participants issus de 12 OERT: sensibilisation à la mise en place d'un calendrier cultural collectif à l'échelle de l'arroseur (pour réduire la durée de mise en eau, dégager du temps pour l'entretien, faciliter la gestion de l'eau entre les parcelles). En 2010 14 sessions (1 session/OERT), 108 participants : rappel de l'intérêt d'un calendrier collectif (vidéo), identification des contraintes propres à chaque arroseur, élaboration d'une carte (avec parcellaire) de chaque arroseur. En 2011 appui aux OERT de types 2 et 3 à élaborer un calendrier collectif de façon concerté. - Formation en gestion administrative et financière : En 2010, formation de 25 participants (Présidents, Secrétaires, Trésoriers des bureaux des 14 OERT). En 2011 formation de 67 personnes (dont 36 de Molodo et 31 de Niamina), tous membres des organes de gestion des bureaux d'OERT. 100% des membres de bureaux ont ainsi été formés. - Formation des OERT aux outils d'évaluation des services et d'auto-évaluation des OERT : En 2010 14 OERT formées. <p>- Accompagnement des OERT / appui conseil :</p> <ul style="list-style-type: none"> - suivi des travaux d'entretien en 2010 et 2011 (enregistrement des taux de réalisation et des temps de travaux), - médiation sociale, - sensibilisation / information par les élus, - appui à l'ouverture des comptes bancaires : 2 OERT en 2010 - appui à l'obtention des récépissés pour 14 OERT, appui à la révision des statuts et règlements intérieur... - Action pilote d'élaboration d'un calendrier agricole collectif pour deux OERT en 2010 : appui à la concertation, à l'organisation de la campagne et à l'élaboration d'un calendrier collectif. Activité a partiellement échoué. - Diagnostic hydraulique des OERT : 1 session par OERT (1 j/OERT) organisée avec l'IER : Identification participative des caractéristiques techniques et de gestion de chaque maille hydraulique (cf. rapports de diagnostics), élaboration des cartes, élaboration des plans d'action d'entretien (1/2j par OERT) - Diagnostic agro socio économique pour chaque OERT : liste des attributaires, surfaces, statut résident / non résident, statut foncier, statut équipement. <p>- Fonds d'investissement :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Remise de kits d'entretien pour 14 OERT en 2010 et aux 3 nouvelles en 2011, soit 17 au total. - Financement de mini-réhabilitation pour 10 OERT en 2011 (subvention à 90%). <p>- Réalisation d'une étude de faisabilité pour un investissement dans une AGR liée aux mandats des OERT.</p> <p>- Facilitation d'un atelier formation sur la gestion concertée de l'irrigation par la FCPS. Cette formation a bénéficié à 70 OERT de l'ensemble de l'Office du Niger ainsi qu'aux agents de l'Office.</p> <p>- Des outils d'évaluation des OERT et des services ont été élaborés, testés et capitalisés (Cf. manuel n°10)..</p>
A 2.4	Echanges croisés	Des échanges sur les questions spécifiques aux	<p><u>Tri-pays</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Echanges de vidéos entre Mali et Haiti.

		<p>organisations d'irrigants sont menés</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Visite du CPS de Molodo au Cambodge en septembre 2010. - Visite des équipes haïtiennes et cambodgiennes au Mali en novembre 2010. - Echanges croisés lors de la semaine d'atelier final en France en mars 2012 : organisation d'un atelier interne à l'équipe projet + organisation de l'atelier final. 4 participants par composante terrain. <p><u>Mali :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Des OERT non adhérentes au CPS commencent à s'inspirer des initiatives des OERT adhérentes : un début d'effet tâche d'huile apparaît chez certaines OERT voisines. Elles sont parfois invitées à certaines réunions. Un début d'organisation informelle supra-OERT est en train d'émerger (sous l'impulsion des OERT en répliquant des pratiques sociales déjà existantes). - Séances de travail et ateliers organisés au niveau de la FCPS pour socialiser les résultats et la démarche à l'interne de la FCPS, y compris deux ateliers de capitalisation (oct 2011). - Visite de la CRA de Ségou au CPS de Molodo pour effectuer une comparaison des approches modules tests ASIrrri et modules tests PADON. La CRA-Ségou a organisé une évaluation / capitalisation croisée des modules tests ASIrrri et PADON. - Sur l'initiative de la CRA-Ségou facilitation d'un atelier formation sur la gestion concertée de l'irrigation par la FCPS. Cette formation a bénéficié à 70 OERT de l'ensemble de l'Office du Niger ainsi qu'aux agents de l'Office (oct 2011). - Plusieurs réunions avec la CRA-Ségou et l'ON sur les manuels méthodologiques et le CD-Rom. - Présentation de la démarche ASIrrri à la conférence de la CIID et au salon international de l'irrigation et du drainage à Bamako (décembre 2011)
--	--	---	---

	Logique d'intervention	Indicateurs	Résultats à la fin du projet
R 3	Des référentiels technico-économiques sur (a) les formes de maîtrise de l'eau les plus adaptées, en comparant différents types d'infrastructures et d'organisation des irrigants et (b) les stratégies d'accompagnement (centre de prestation de services par exemple) et de développement des zones irriguées, sont établis et capitalisés.	<ul style="list-style-type: none"> - Des référentiels technico-économiques sont élaborés - Des documents de capitalisation des expériences par pays et du projet sont rédigés sur les thèmes de la maîtrise de l'eau, de l'accompagnement des organisations d'irrigants et de leur renforcement de capacités - Des échanges sur les différentes expériences au sein d'un même pays et sur les 3 pays sont favorisés - Des outils et des démarches méthodologiques sont élaborés 	<p><u>Mali :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Suite aux évaluations (internes et externe finale) la démarche ASIrri peut être répliquée. Lors du comité annuel de suivi les acteurs ont souhaité la réplification de la démarche. Les services pour les OERT de types I et II constituent des modules répliquables. Les services pour les OERT de types III et IV constituent encore des modules tests. - 10 manuels méthodologiques ont été élaborés en français : N°1 : Démarche méthodologique d'ensemble d'appui aux OERT par les CPS, N°2 : Partenariat, N°3 : Diagnostic de base de la zone d'intervention, N°4 : Démarche et outils de diagnostic hydraulique des OERT et de planification des travaux d'entretien des réseaux tertiaires, N°5 : Démarche et outils de diagnostic agro-socio-économique des OERT, N°6 : Typologie des OERT, N°7 : Formation aux techniques d'entretien des réseaux tertiaires, N°8 : Formation à la gestion de la prise et de l'eau au niveau des réseaux tertiaires, N°9 : Planification agricole concertée, N°10 : Démarche et outils d'évaluation et d'auto-évaluation des OERT et des services du CPS. - 10 fiches de synthèse ont été rédigées en Bambara. - Un CD-Rom a été élaboré. <p><u>Tri-pays :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Deux échanges croisés réalisés en 2010 (au Cambodge et au Mali). - Echanges croisés entre les trois équipes projet lors de la semaine d'atelier final en France en mars 2012 : organisation d'un atelier interne à l'équipe projet + organisation de l'atelier final. 4 participants par composante terrain. - Produits de capitalisation disponibles : <ul style="list-style-type: none"> - Manuels méthodologiques : 10 manuels au Mali, 8 manuels au Cambodge, 5 manuels en Haïti, - 3 vidéos pays produites et diffusées à 500 exemplaires, - un site internet en ligne sur le projet et un CD-ROM diffusé à 500 exemplaires, - un numéro bilingue de la revue Traverses produit et diffusé à 500 exemplaires, - Une exposition photo « regards paysans sur l'irrigation : Molodo, Office du Niger, Mali ».
A 3.1	Stages étudiants	<ul style="list-style-type: none"> - des stages d'étudiants sont effectués sur des thématiques répondant aux objectifs 	<p><u>Mali :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Un stage effectué en 2008 (sur financement ASIrri mais avant signature projet) comportant un diagnostic des OERT et de la FCPS (Cf. rapport) (deux, puis un seul stagiaire de l'IRC en spécialisation GSE). - Un stage effectué en 2010 pour l'élaboration d'une typologie précise des OERT et l'analyse de plusieurs thèmes (résidents / non-résidents, place des femmes dans les OERT...) (2 stagiaires de l'IRC en spécialisation GSE).
A 3.2	Missions d'évaluations technico-économiques et suivi	<ul style="list-style-type: none"> - Des missions de traitement et d'analyse des données technico-économiques sont réalisées 	<p><u>Tri-pays :</u> IRAM a réalisé une mission pour lancer le processus de capitalisation dans chacun des pays : Mali en septembre 2011, Cambodge en octobre 2011 et Haïti en novembre 2011.</p>
A 3.3	Ateliers par pays (annuel)	<ul style="list-style-type: none"> - Des ateliers intra pays sur des thèmes spécifiques sont organisés et réunissent les organisations d'irrigants, les CPS et d'autres acteurs annuellement 	<p><u>Mali :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Trois comités de suivi du projet ont été organisés en février 2010, février 2011 et février 2012 et ont permis de d'exposer la démarche aux différentes parties prenantes et les résultats obtenus : Office du Niger (Directions techniques, direction générale et délégué général), Chambre d'Agriculture, syndicats agricoles, OERT, FCPS et IRAM (AFD excusée). - Visite de la CRA de Ségou au CPS de Molodo pour effectuer une comparaison des approches modules tests ASIrri et modules tests PADON. La CRA-Ségou a organisé une évaluation / capitalisation croisée des modules tests ASIrri et PADON. - Sur l'initiative de la CRA-Ségou, la FCPS a facilité un atelier formation sur la gestion concertée de l'irrigation. Cette formation a bénéficié à 70 OERT de l'ensemble de l'Office du Niger ainsi qu'aux agents de l'Office (oct

			<p>2011).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plusieurs réunions avec la CRA-Ségou et l'ON sur les manuels méthodologiques et le CD-Rom. - Présentation de la démarche ASIrri à la conférence de la CIID et au salon international de l'irrigation et du drainage à Bamako (décembre 2011)
A 3.4	Atelier tri pays	<ul style="list-style-type: none"> - En fin de première année, un atelier réunissant les acteurs des trois pays est organisé pour favoriser les échanges 	<p><u>Tri-Pays :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Il a été décidé (Cf. comité de pilotage du projet) de remplacer l'atelier en année 1 par des visites d'échanges entre les équipes projet sur le terrain. Une visite de l'équipe Mali au Cambodge a été organisée en 2010. Un échange croisé des trois équipes projet a été organisé au Mali en 2010. Une visite devait avoir lieu en Haïti mais a dû être annulée suite au séisme de début 2010. - Echanges croisés entre les trois équipes projet lors de la semaine d'atelier final en France en mars 2012 : organisation d'un atelier interne à l'équipe projet + organisation de l'atelier final. 4 participants par composante terrain. Une visite de terrain en Provence a été organisée.
A 3.5	Atelier final	<ul style="list-style-type: none"> - En fin de 3^e année, un atelier final réunit les acteurs des trois pays pour capitaliser les expériences 	<p><u>Tri-Pays :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Organisation de l'atelier final du projet le 21 mars 2012. Une quarantaine de participants. Chaque équipe a présenté ces activités, démarches et résultats. L'évaluateur externe a restitué son évaluation. Une synthèse transversale a été effectuée notamment sur la question de l'innovation (centrale à une FISONG). - Organisation d'un événement à l'AFD (le 13/12/2012) pour présenter l'ensemble des produits de capitalisation et pour clôturer le projet.
A 3.6	Publications par pays et publication globale	<ul style="list-style-type: none"> - Des documents de capitalisation des expériences, du projet, de démarches méthodologiques seront rédigés 	<p><u>Mali :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Chaque mission IRAM donne lieu à un rapport de mission. - Deux rapports de stage (2008 et 2010) - Produits de capitalisation : 10 manuels méthodologiques en français + 10 fiches de synthèse en Bambara + 1 CD-Rom + 1 vidéo.

	Logique d'intervention	Indicateurs	Résultats à la fin du projet
R 4	Des espaces nationaux d'appui à l'irrigation et/ou des coordinations nationales d'organisations d'irrigants disposent d'argumentaires objectifs et de référentiels technico-économiques clairs pour des actions de plaidoyer en faveur du soutien technique et financier à l'agriculture irriguée de la part de leurs Etats et des bailleurs publics et privés.	<ul style="list-style-type: none"> - Des espaces d'échanges au sein des pays sont créés ou consolidés pour faciliter les discussions relatives aux problématiques de l'agriculture irriguée - Des notes de plaidoyer et des argumentaires sont disponibles pour que les organisations d'irrigants puissent défendre leurs positions - Les organisations d'irrigants disposent d'un discours clair et objectif, alimenté de références technico-économiques, pour faire valoir l'intérêt de l'agriculture irriguée 	<p><u>Mali :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Trois comités de suivi du projet en février 2010, février 2011, février 2012. - Relations très fréquentes entre la FCPS, l'ON et la CRA. - Sur l'initiative de la CRA-Ségou, la FCPS a facilité un atelier formation sur la gestion concertée de l'irrigation. Cette formation a bénéficié à 70 OERT de l'ensemble de l'Office du Niger ainsi qu'aux agents de l'Office (oct 2011). - Présentation de la démarche ASIrr à la conférence de la CIID et au salon international de l'irrigation et du drainage à Bamako (décembre 2011) <p><u>Tri Pays :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Les équipes projet ont participé au Forum Mondial de l'Eau de Marseille : présentation de l'équipe Cambodge en session officielle du FME et présentation de l'équipe Mali dans le cadre de l'espace TAO (Terres Arides et Oasis) dans le FME. - Les équipes projet ont participé au Forum Alternatif Mondial de l'Eau à Marseille. <p>Les produits de capitalisation suivants sont disponibles en fin de projet et sont présentés lors d'un atelier de clôture à l'AFD le 13/12/2012. Ces produits de capitalisation vont grandement faciliter le travail de plaidoyer des porteurs du projet.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Manuels méthodologiques : 10 manuels au Mali, 8 manuels au Cambodge, 5 manuels en Haïti ; - Vidéo : 3 vidéos pays (8-9 min / vidéo) produites et diffusées à 500 exemplaires. - CD-Rom/site internet : un site internet en ligne sur le projet. Les mêmes données sont aussi diffusées via un CD-ROM diffusé à 500 exemplaires ; - Un numéro bilingue (français/anglais) de la revue Traverses produit et diffusé à 500 exemplaires. - Une exposition photo « Regards paysans sur l'irrigation ».
A 4.1	Echanges avec les plates-formes nationales ou régionales de la CIID et des OP	Des séances de travail ou des ateliers réunissant les organisations d'irrigants, les CPS, la CIID et les OP sont organisés	<p><u>Mali :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Les parties prenantes sont informées via le comité de suivi et des réunions régulières avec l'Office du Niger. - L'AMID a participé au deuxième comité de suivi du projet - Présentation de la démarche ASIrr à la conférence de la CIID et au salon international de l'irrigation et du drainage à Bamako (décembre 2011)
A 4.2	Appui à la concertation au niveau de chacun des pays (irrigants, Etats, opérateurs)	Des séances de travail ou des ateliers réunissant les organisations d'irrigants, les CPS, l'Etat et les opérateurs, les bailleurs, ... sont organisés	<p><u>Mali :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Réunion trimestrielle de planification avec l'Office du Niger. - 3 réunions du comité annuel de suivi en 2010, 2011 et 2012. - Fréquents échanges ON, FCPS et CRA - Les autres acteurs (ON, CRA, IER) ont été consultés pour la capitalisation
A 4.3	Rédaction de position papers pour lancer des actions de plaidoyer : par les OI (et leurs CPS) et par IRAM/GRET/AVSF	Des notes de plaidoyer sont rédigées sur des thèmes précis	<p><u>Tri-Pays :</u> 3 vidéos permettent de faire connaître l'expérience menée dans le cadre d'ASIrr et militent pour la réplication du modèle. Vidéos en VO + sous-titrage (français/anglais).</p>

	Logique d'intervention	Indicateurs	Résultats à la fin du projet
R 5	Le projet est géré, suivi et évalué	<ul style="list-style-type: none"> - Les comités de pilotage suivent les activités des composantes et le déroulement du projet - Les comptes du projet sont certifiés - Un bilan des activités est dressé, des recommandations et des propositions émises 	<p><u>Tri-Pays :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Quatre comités de pilotages tenus (France) (Cf. CR) - Quatre réunions techniques tenues (France) (Cf. CR) + nombreux échanges skype - 7 rapports semestriels d'activités et financiers remis (Cf. rapports). - Evaluation finale externe conduite par le Cota et résultats présentés lors de l'atelier final. Le rapport d'évaluation a été diffusé aux partenaires du projet. Cf. aides mémoires + rapport final d'évaluation. - Nombreux produits de capitalisation disponibles et diffusés. Cf. produits. - Un audit financier réalisé à mi-parcours et un audit final. Les audits concernaient chacune des composantes terrains, la composante transversale et le projet dans son ensemble. Cf. rapport d'audit.
A 5.1	Comité de pilotage	<ul style="list-style-type: none"> - Les comités de pilotage sont organisés annuellement dans les 3 pays et transversalement 	<p><u>Tri-pays :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 1^{er} comité de pilotage tenu le 03/03/09 (Cf. CR) - 2^{ème} comité de pilotage tenu le 23/02/2010 (Cf. CR) - 3^{ème} comité de pilotage le 29/03/2011 (Cf. CR) - 4^{ème} comité de pilotage le 09/03/2012 (Cf. CR) - 1^{re} réunion technique le 03/03/09 (Cf. CR). - 2nd réunion technique le 02/09/09 (Cf. CR) - 3^{ème} réunion technique le 25/05/2010 (Cf. CR) - 4^{ème} réunion technique le 18/05/2011 (Cf. CR) - Plusieurs réunions skype IRAM-GRET-AVSF en 2012 pour l'organisation de la semaine finale et l'élaboration des produits de capitalisation <p><u>Mali :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Comité de suivi local mis en place et fonctionnel (réunions trimestrielles de planification tenues) - 3 réunions du comité de suivi : Février 2010, Février 2011 et février 2012
A 5.2	Evaluation	<ul style="list-style-type: none"> - Une évaluation est organisée en fin de projet et dresse le bilan des interventions 	<p><u>Tri-pays :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Organisation du processus de sélection de l'évaluateur par appel d'offre en octobre-novembre 2011 : TDR envoyés à 10 bureaux / consultants, 7 réponses reçues, 5 manifestation d'intérêt reçues. Cota est sélectionné pour réaliser l'évaluation au premier trimestre 2012. Cf. (CR de sélection) - Missions de terrain conduites au Cambodge (janvier 2012), au Mali (février 2012) et en Haïti (février-mars 2012). Cf. aides mémoires des missions de terrain. - Restitution de l'évaluation au comité de pilotage du 09 mars 2012. Cf. CR.

			<ul style="list-style-type: none"> - Restitution de l'évaluation à l'atelier final du projet le 21 mars 2012. - Rapport final d'évaluation externe est diffusé. Cf. Rapport.
A 5.3	Audit	<ul style="list-style-type: none"> - Un audit annuel est réalisé et permet de certifier les comptes du projet et des composantes 	<u>Tri-Pays :</u> <ul style="list-style-type: none"> - Organisation de l'audit de chacune des composantes et de l'audit central mi-2011 pour permettre le versement de la seconde tranche de financement par l'AFD. - Organisation de l'audit final (chacune des composantes terrains + audit central) en octobre 2012 pour la clôture des comptes.