

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា  
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

Kingdom of Cambodia  
Nation Religion King

**អនុសារណៈយោគយល់  
ស្តីអំពីការអនុវត្តន៍គំរោងកែលម្អ  
ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ៥កុម្ភៈ**

Memorandum of Understanding  
for the Improvement of  
5 Kumpheak Irrigation Scheme

ថ្ងៃទី២៣ ខែមេសា ២០១០  
23 April 2010



**អនុសាសនៈយោគយល់**  
**ស្តីអំពីការអនុវត្តគម្រោងកែលម្អប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ៥កុម្ភៈ**  
**ឃុំល្វាលើ ស្រុកចំការលើ ខេត្តកំពង់ចាម**

Memorandum of Understanding (MoU)  
for the Improvement of 5 Kompheak Irrigation Scheme  
in Lvea Leu Commune, Chamkar Leu district, Kompong Cham province

**រវាង /Between**

**អង្គការប្រេត**

ដែលហៅកាត់ថា "GRET" តំណាងដោយលោក **Mr. Cédric Salze** តំណាងអង្គការប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា។

GRET international organization,  
hereafter called "GRET" represented by **Mr. Cédric Salze**, Gret representative in Cambodia.

**និង /And**

**សហគមន៍កសិករប្រើប្រាស់ទឹកប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ៥កុម្ភៈ**

តំណាងដោយលោក **ឆឹម សុភាព** ប្រធាន ស.ក.ប.ទ. ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ៥កុម្ភៈ មានទីតាំងនៅឃុំល្វាលើ ស្រុកចំការលើ ខេត្តកំពង់ចាម។

**The Farmer Water User Community of '5 Kompheak',**

hereafter called "the FWUC", represented by **Mr. Nheum Sopheap**, FWUC president, located in Chamkar Leu district, Kompong Cham province.

**និង /And**

**ឃុំ ល្វាលើ**

តំណាងដោយ លោក **ឡឹក ប៊ុនសែ** ជន្មុកទី២ឃុំ ល្វាលើ ស្រុកចំការលើ ខេត្តកំពង់ចាម។

**The commune of Lvea Leu,**

represented by **Mr. Lek Bunse**, second vice-chief of Lvea Leu commune, located in the Chamkar Leu district, Kompong Cham province.

**បានឃើញ: / having seen**

- កិច្ចព្រមព្រៀងឧបត្ថម្ភថវិកាដោយទីភ្នាក់ងារពាក់ព័ន្ធសំរាប់ការអភិវឌ្ឍន៍សំរាប់គំរោងអ៊ីរិរាម(លេខ CZ1324.01.X) ចុះហត្ថលេខានៅថ្ងៃទី១៩ ធ្នូ ២០០៨សំរាប់គំរោងអាស៊ីរិ
- កិច្ចព្រមព្រៀងជាក្រុមរវាង IRAM, AVSF និង GRET ចុះហត្ថលេខានៅថ្ងៃទី១៧ មករា ២០០៩ សំរាប់ការអនុវត្តគំរោងអាស៊ីរិ
- កិច្ចសន្យាជំនួយរវាងសហគមន៍អឺរ៉ុប និងប្រេត(ref. DCI-FOOD/2009/213-720) ចុះហត្ថលេខានៅថ្ងៃទី២៣ ធ្នូ ២០០៩
- កិច្ចសន្យាផ្តល់សេវាកម្មវគ្គ២ រវាងស.ក.ប.ទ ៥កុម្មុះ និងមជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្ម ធារាសាស្ត្រសំរាប់ការគាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេស ចុះហត្ថលេខានៅថ្ងៃទី២២ មេសា ២០១០។
- The Funding Agreement from AFD to IRAM (ref. CZ1324.01.X) signed on 19/12/2008 for ASIrri project
- The Grouping Agreement between IRAM, AVSF and GRET signed on 17/01/2009 for ASIrri project implementation
- The Subsidy Contract between European Union and GRET (ref. DCI-FOOD/2009/213-720) signed on 23/12/2009 for the project named: "Development of food production, farming incomes, nutrition and resilience in rural Cambodia"
- The service contract No.2 between FWUC of 5 Kumpheak and the Irrigation Service Centre for technical support signed on 22 April 2010.


**ភាគីទាំងអស់បានព្រមព្រៀងគ្នាចូលទៅ  
The parties have agreed that:**

**មាត្រា ១: គោលបំណងនៃអនុសារណៈយោគយល់**

**Article 1: Objective of the Memorandum of Understanding (MoU)**

អង្គការប្រេតតាមរយៈគំរោង អាស៊ីរិ ឧបត្ថម្ភថវិកាដោយទីភ្នាក់ងារពាក់ព័ន្ធសំរាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ និង សហគមន៍អឺរ៉ុបនឹងប្រគល់សិទ្ធិជាម្ចាស់គំរោងអោយ ស.ក.ប.ទ. ប្រពន្ធុធារាសាស្ត្រ៥កុម្មុះ ដែលជាផ្នែកមួយនៃថវិការវិនិយោគរបស់គំរោងអាស៊ីរិសំរាប់ធ្វើការសាងសង់ និងជួសជុលសំណង់ធារាសាស្ត្រ ៥កន្លែង នៅក្នុងប្រពន្ធុធារាសាស្ត្រ៥កុម្មុះ ដែលមានទីតាំង ស្ថិតក្នុង ឃុំ ល្វាលើ ស្រុកចំការលើ ខេត្តកំពង់ចាមមានដូចខាងក្រោម។ យោងតាមគំរោងអនុញ្ញាតិអោយជួសជុលឡើងវិញចេញថ្ងៃទី៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១០ របស់មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយម ខេត្តកំពង់ចាមបានឃើញ និងសំរេចដាក់អោយធ្វើការកែលំអប្រពន្ធុធារាសាស្ត្រ៥កុម្មុះ ឡើងវិញ មានដូច ខាងក្រោម:

១. សាងសង់សំណង់ល្អមានទ្វារ១កន្លែង
២. សាងសង់សំណង់ស្តាក់ទឹក១កន្លែង
៣. ជួសជុលសំណង់បែងចែកទឹកមានទ្វារ៣ចំនួន១កន្លែង
៤. ជួសជុលសំណង់ទ្វារទឹកភូមិបីចំនួន១កន្លែង
៥. សាងសង់សំណង់ការពារការហូរច្រោះមុខទ្វារទឹកចំនួន១កន្លែង

3  


អង្គការ ប្រេត តាមរយៈគម្រោង **អាស៊ីរី** អាជ្ញាធរឃុំល្វាលើ និងស.ក.ប.ទ. ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ៥កុម្ភៈ នឹងធ្វើការសហការអោយអស់ពីលទ្ធភាព ធ្វើយ៉ាងណាអោយសំរេចបាននូវការអនុវត្តគម្រោងខាងលើនេះ ដោយយោងតាមអនុសាសនៈយោគយល់នេះ។

GRET through its project named 'ASIrri' funded by AFD and EU will delegate its position of contracting owner to the FWUC concerning a part of the ASIrri investment funds in order to construct and repair 5 infrastructures within the 5 February scheme in Lvea Leu commune, Chamkar Leu district, Kompong Cham Province, such as:

- 1. construct one new pipe structure
- 2. construct one new check structure
- 3. repair one water gate (3 gates)
- 4. repair one water gate
- 5. construct one stone wall protection

as described in the document "Project of rehabilitation of the irrigation scheme in Lvea Leu Commune, Chamkar Leu District, Kompong Cham Province" realized and signed by the PDoWRaM of Kompong Cham and dated on 4 March 2010.

GRET ASIrri project, Lvea Leu Commune and 5 February FWUC will closely collaborate together for the implementation of this project according to the provisions within this MoU.

**មាត្រា ២: រយៈពេល**

**Article 2: Duration**

អនុសាសនៈយោគយល់នេះមានរយៈពេល ៨ខែ (រយៈពេលសាងសង់២ខែ និងដាក់ឱ្យដំណើរការ៦ខែ) ដែលចូលជាធរមានចាប់ ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខានេះតទៅ។


This MoU duration is **8 months** (duration of construction -2 months and starting operation period - 6 months)). It comes into force from the date of its signature.

**មាត្រា ៣: កាតព្វកិច្ចនៃដៃគូ**

**Article 3: Obligation of the parties**

**អង្គការ GRET នឹង**

- ផ្តល់ជូនថវិកាឧបត្ថម្ភដែលមានទឹកប្រាក់ជាអតិបរិមាណចំនួន **២៣២០.៩០ ដុល្លារ** (ពីរម៉ឺនបីពាន់ពីររយខ្មែរ និងកៅសិបដុល្លារអាមេរិច) ដើម្បីវិនិយោគលើការកែលម្អប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ៥កុម្ភៈ ដូចមានចែងក្នុងមាត្រា១។
- ចូលរួមរៀបចំរាល់ឯកសារទាំងអស់ដែលមានពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចសន្យា
- ចូលរួមដេញថ្លៃ និងជ្រើសរើសអ្នកទទួលបានការសាងសង់ប្រកបដោយតម្លាភាព និងយុត្តិធម៌ និងដោយយោងតាមនីតិវិធីរបស់ ទីភ្នាក់ងារពារពារសំរាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ និង សហគមន៍អ៊ីរូប។

4  


**GRET will:**

- Pay the construction and rehabilitation works of 5 Kompheak scheme described in the Article 1 up to **23,220.90 US\$** (Twenty three thousand two hundred twenty US dollars ninety cents)
- Participate in the preparation of all documents and related contracts.
- Participate in bidding and selection of work contractors in a transparent and fair way and in accordance with EU and AFD markets procedures.

**ឃុំ ល្វាលើ នឹង:**

- ជួយ ស.ក.ប.ទ. ក្នុងការអនុវត្តន៍រាល់សកម្មភាពការងារនានាដែលពាក់ព័ន្ធនិងគំរោងរួមមាន:
  - ចូលរួមនៅក្នុងការរៀបចំឯកសារនានាព្រមទាំងកិច្ចសន្យាទាំងឡាយ ដែលពាក់ព័ន្ធ។
  - ចូលរួមក្នុងការដេញថ្លៃ និងជ្រើសរើសអ្នកទទួលការសាងសង់ ដោយយោងតាមនីតិវិធីរបស់ ទីភ្នាក់ងារពាក់ព័ន្ធនៃការអភិវឌ្ឍន៍ និងសហគមន៍អឺរ៉ុប
  - ប្រមូល និងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអោយដល់អាជ្ញាធរស្រុក ខេត្ត និងភូមិពាក់ព័ន្ធ
  - ត្រួតពិនិត្យ និងសម្របសម្រួលការងារសាងសង់ដែលធ្វើឡើងដោយអ្នកទទួលការសាងសង់។
- សំរេច និងអនុម័តយកថវិកាមូលនិធិឃុំឆ្នាំ ២០១១ ដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន ៥០ ០០០ ០០០ រៀល (ហាសិបលានរៀល) ដើម្បីចូលរួមបន្តសាងសង់ និងថែទាំប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ ៥ កុម្មៈ។


**The commune of Lvea Leu will:**

- assist the FWUC in activities related to project including:
  - Participate in the preparation of all documents and related contracts.
  - Participate in bidding and selection of work contractors in a transparent and fair way and in accordance with EU and AFD markets procedures.
  - Gather and disseminate information to other authorities at district, provincial and village levels
  - Control and facilitate the construction works implemented by the contractor.
- Decide and approve the use of commune investment funds (CIF) in the year 2011 being equal to 50.000.000 Riels for further construction and maintenance of the 5 Kompheak irrigation scheme.

**ស.ក.ប.ទ.នឹង:**

- ជួយរៀបចំការដេញថ្លៃ និងជ្រើសរើសអ្នកទទួលការសាងសង់ ជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្ម ធារាសាស្ត្រ ប្រកបដោយតម្លាភាព និងយុត្តិធម៌ដោយយោងតាមនីតិវិធីរបស់ទីភ្នាក់ងារពាក់ព័ន្ធនៃការអភិវឌ្ឍន៍ និង សហគមន៍ អឺរ៉ុប។
- ត្រួតពិនិត្យ និងសម្របសម្រួលការងារសាងសង់ដែលធ្វើឡើងដោយអ្នកទទួលការសាងសង់ ជាមួយ មជ្ឈមណ្ឌល សេវាកម្មធារាសាស្ត្រ។
- អនុម័តរបាយការណ៍របស់ក្រុមបច្ចេកទេស និងអ្នកទទួលការសាងសង់ និងដាក់សំណើជូន អង្គការប្រៀបធៀបសំណើបង់ប្រាក់របស់អ្នកទទួលការសាងសង់។

5



- ប្រមូល និងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដល់សមាជិក និងធានាថាសមាជិកទាំងអស់ យល់ព្រមធ្វើការសាងសង់ និងឯកភាពលើផែនការសាងសង់។

**The FWUC will:**

- Organize the bidding and selection of work contractors together with the technical support of the ISC team in a transparent and fair way and in accordance with EU and AFD market procedures
- Control and facilitate the construction works done by the contractor with the technical support of the ISC team.
- Validate and receive the construction works made by the contractor and request the payment from GRET to the contractor.
- Gather and disseminate information to its members and ensure that the FWUC members have agreed to these construction works and planning.

**មាត្រា ៤: ការដេញថ្លៃ ធ្វើកិច្ចសន្យា និងការតាមដានការងារសាងសង់**

**Article 4: Bidding, contracting and monitoring**

- **ការដេញថ្លៃលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ:**  
មានឯកសារដេញថ្លៃចំនួន ១ច្បាប់គត់ និងនីតិវិធីនៃការដេញថ្លៃតែមួយគត់សំរាប់ការដាក់អោយដំណើរការដេញថ្លៃគំរោងកែលំអប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ៥កុម្មុះនេះ។
- **ការធ្វើកិច្ចសន្យាលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ**  
មានតែអ្នកទទួលបានការតែម្នាក់គត់ដែលនឹងត្រូវបានជ្រើសរើសតាមរយៈការដេញថ្លៃ ដែលប្រកបដោយ តម្លាភាព និងយុត្តិធម៌ និងដោយយោងតាមនីតិវិធីរបស់ទីភ្នាក់ងារ ពារាំងសំរាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ និង សហគមន៍អឺរ៉ុប។ អ្នកទទួលបានការសាងសង់ត្រូវតែមានលក្ខណៈសម្បត្តិតាមសៀវភៅណែនាំពិសេសស្តីពីការអនុវត្តគំរោងកែលំអប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ៥កុម្មុះ និងមានកិច្ចសន្យាតែ១ ប៉ុណ្ណោះ ផងដែរ។
- **តាមដានការងារសាងសង់**  
រាល់ការតាមដានការរីកចំរើនការងារសាងសង់នឹងត្រូវធ្វើឡើងដោយក្រុមបច្ចេកទេសដែលរួមមាន តំណាងម្នាក់មកពីស្ថាប័ននីមួយៗរួមមាន ស.ក.ប.ទ. ឃុំ និង អង្គការ ប្រេត ។ វិស្វកររបស់មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្ម ធារាសាស្ត្រ ជាតំណាងអោយអង្គការប្រេតសំរាប់ការតាមដានការងារសាងសង់នេះ ។ នៅពេលដែលអ្នកទទួលបានការសុំធ្វើការទូរទាត់ ការតាមដាន ត្រូវមានវត្តមានក្រុមបច្ចេកទេស អ្នកទទួលបានការសាងសង់ និងប្រធានការដ្ឋានរបស់គាត់គឺជាការចាំបាច់។
- **Bidding for infrastructure construction:**  
There will be one bidding document and one bidding process for the 5 infrastructures.
- **Contracting for infrastructure construction:**  
Only one contractor will be selected through a tendering process organized in a transparent and fair way and in accordance with EU and AFD market procedures. The winner must fulfill the requirements of the bidding documents. There will be only one contract.
- **Work Monitoring :**  
The contractor's work monitoring will be implemented by a supervising team composed of 1 representative of each institution, namely Commune, FWUC and GRET. The ISC

engineer will represent GRET for work monitoring. When a control will lead to payment under contract procedure, presence of all team and contractor and his work manager is compulsory.

**មាត្រា ៥: នីតិវិធីនៃការទូទាត់**

**Article 5 : Payment procedures**

ថវិកាឧបត្ថម្ភដែលផ្តល់ជូនដោយ គំរោងអាស៊ីរី សំរាប់យកមកអនុវត្តគំរោងកែលំអនេះ នឹងត្រូវបានផ្តល់ជូនដូចតទៅ:

- ស.ក.ប.ទ. នឹងស្នើដល់អង្គការប្រៀបធៀប ឱ្យផ្ទេរសាច់ប្រាក់ ដល់អ្នកទទួលការងារ។ ការផ្ទេរនឹងត្រូវបានអនុម័តដោយអង្គការប្រៀបធៀប ប្រសិនបើមានភ្ជាប់ជាមួយនូវរបាយការណ៍ស្តីពីភាគរយការងារ ដែលអ្នកទទួលការងារសំរេចបាន និងមានចុះហត្ថលេខាបញ្ជាក់ពី ស.ក.ប.ទ. ៥កុម្ម្រៈ និងក្រុមអ្នកត្រួតពិនិត្យបច្ចេកទេសប្រចាំការដ្ឋាន។
- ចំនួនទឹកប្រាក់ឧបត្ថម្ភនេះនឹងត្រូវបានផ្តល់ជូន ជាតំណាក់កាល ទៅដំណាក់កាលនៃការទូទាត់ប្រាក់ ដល់អ្នកទទួលការងារ។

▪ ២០ ភាគរយ	នៅពេលអ្នកទទួលការងារដឹកនាំការដ្ឋាន ស្មើនឹង ៤៦៤៤.៩ ដុល្លារអាមេរិក
▪ ៣០ ភាគរយ	នៅពេលការងារសំរេចបាន៥០ភាគរយ ស្មើនឹង ៦៩៦៦.០ ដុល្លារអាមេរិក
▪ ៤០ ភាគរយ	នៅពេលការងារសំរេចបាន១០០ភាគរយ ស្មើនឹង ៩២៨៨.០ ដុល្លារអាមេរិក
▪ ១០ ភាគរយ	សំរាប់ការធានាគុណភាពសំណង់រយៈពេល៦ខែ ស្មើនឹង ២៣២២.០ ដុល្លារអាមេរិក

- ការទូទាត់ថវិកាសំរាប់ការដឹកនាំប្រាក់ត្រូវធ្វើទៅតាមការបង្វែរសាច់ប្រាក់ពីគណនីរបស់អង្គការប្រៀបធៀប ទៅចូលក្នុងគណនីរបស់អ្នកទទួលការងារ ដោយភ្ជាប់មកជាមួយលិខិតបញ្ជាក់នៃការរឹកចំរើនការងារសាងសង់ ចុះហត្ថលេខា ដោយភាគី ពាក់ព័ន្ធដែលបានបញ្ជាក់អំពីការដល់តំណាក់កាលនៃការទូទាត់។

ឯកសារធានាគាររបស់អ្នកទទួលការងារសងសង្វែរមាន:

ឈ្មោះអ្នកទទួលការសាងសង់:
ឈ្មោះម្ចាស់គណនីធានាគារ:
ឈ្មោះធានាគារ និងអាសយដ្ឋាន:
លេខគណនីធានាគារ:

- ទឹកប្រាក់ចំនួន១០ ភាគរយ សំរាប់ការធានាគុណភាពសំណង់រយៈពេល៦ខែ ប្រើប្រាស់ធ្វើការ ផ្ទេរទៅអោយ គណនី ស.ក.ប.ទ ៥កុម្ម្រៈតាមរយៈឯកសារធានាគារដូចខាងក្រោម។ ស.ក.ប.ទ ៥កុម្ម្រៈនឹងទទួលខុសត្រូវចំពោះ ការទូទាត់ប្រាក់ធានានេះដោយខ្លួនឯងបន្ទាប់ពីយល់ឃើញថាការងារសាងសង់នេះត្រូវបានបញ្ចប់ និងអាចទទួលយកបាន។

7  


**ឯកសារធានាគាររបស់ស.ក.ប.ទ័កុម្ភៈរួមមាន:**

ឈ្មោះស.ក.ប.ទ័កុម្ភៈ

ឈ្មោះម្ចាស់គណនីធានាគារ:

ឈ្មោះធានាគារ និងអាស័យដ្ឋាន:

លេខគណនីធានាគារ:

The investment fund from ASIrri project which will be used to finance the project infrastructures will be released as follows.

- The FWUC will request to GRET the execution of the payments to the contractor by submitting a detailed work monitoring report indicating the percentage of work done and signed by all members of the Supervising Team. The transfer will be approved by GRET if the appropriate stage of work has been approved by all parties in the work monitoring form.
- The payments will be delivered in 4 installments according to the phases of work construction as follows:

▪ 20% payment after the working site installation	= 4,644.9 US\$
▪ 30% payment after 50% work completion	= 6,966.0 US\$
▪ 40% payment after 100% work completion	= 9,288.0 US\$
▪ 10 % guarantee 6 month after work completion	= 2,323.0 US\$

- The disbursement of ASIrri investment funds for the three first installments will be made by bank wire directly from GRET to the contractor bank account following the references below:

The Bank references of the Contractor:

Name of the Contractor: NGUON SAMNANG  
Name of the bank account owner: NGUON SAMNANG  
Bank name and address: CAMBODIAN PUBLIC BANK - KOMPANG CHAM  
Bank account number: 060-02-30-00808-9

- For the last installment of 10% guarantee for six months at 100% completion of the work, GRET will wire the amount to the FWUC bank account according to the reference below. The FWUC will take in charge the payment of this amount to the contractor by itself six months after work completion and after a monitoring visit to the infrastructures.

The Bank references of the FWUC:

Name of the FWUC and bank account owner:  
Bank name and address:  
Bank account number:



**មាត្រា ៦: ជំនោះ ភាពមិនយល់ព្រម**

**Article 6: Disputes, Disagreements**

- ហត្ថលេខីលើអនុសារណៈនេះយល់ព្រមដោះស្រាយដោយការស្រុះស្រួលគ្នា នូវរាល់វិវាទដែលកើតមានឡើងក្នុងការអនុវត្តអនុសារណៈយោគយល់នេះ ។
- ក្នុងករណីមិនអាចជ្រុះជុញបាន ភាគីត្រូវស្នើទៅតុលាការខេត្តកំពង់ចាម ។
- The signers of the agreement herewith agree to endeavor to settle out of court any dispute that may arise in its enforcement.
- Should such mediation fail, recourse shall be taken with the provincial tribunal of Kompong Cham.

**មាត្រា ៧: ការចូលជាធរមាននៃអនុសារណៈយោគយល់**

**Article 7: Original copy and MoU validity**

- អនុសារណៈយោគយល់នេះត្រូវបានធ្វើឡើងជា ៣ច្បាប់ ជាភាសាខ្មែរ និងអង់គ្លេស សំរាប់ភាគីនីមួយៗ។
- អនុសារណៈយោគយល់នេះចូលជាធរមានចាប់ពីពេលត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដោយភាគីហត្ថលេខី។
- This MoU has been made in 3 original copies in both languages Khmer and English for each party.
- This MoU comes into force after its signature

ធ្វើនៅ ល្វាលើ ថ្ងៃទី ២៣ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១០  
 Made in Lvea Leu, on April, 23 2010

**បានឃើញ និងឯកភាព**  
**Seen and approved**

<p><b>តំណាង GRET</b>                  GRET Representative</p> 	<p><b>មេឃុំល្វាលើ</b>                  Lvea Leu Commune chief</p> 	<p><b>តំណាង ស.ក.ប.ទ.</b>                  FWCC Representative</p>  <p><b>ភីម សុភាព</b></p>
---	---	--

